Календарний план
робіт з реалізації проекту «Шепетівка туристична»  
(Встановлення нових стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією)
	№ з/п
	Назва етапу
	Деталізація послуг
	Строк виконання 

	1
	I етап
	1. Планування та організація проведення форуму з розвитку туристичної привабливості міста Шепетівка.

2. Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості проведення заходу.

3. Проведення форуму та визначення напрямів діяльності з розвитку туристичної інфраструктури міста, а також складання інформації для розміщення на стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією.

4. Затвердження переліку об’єктів та інформації для розміщення на стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією.
	січень – березень 2019 р.

	2
	II етап
	1. Розроблення та погодження з Замовником макетів стендів (пілонів) (розробка зовнішнього оформлення та картографічне забезпечення).
2. Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості виготовлення та встановлення нових стендів (пілонів).

3. Визначення та затвердження місцерозміщення стендів (пілонів)
	квітень – травень 2019 р.

	3
	III етап
	1. Виготовлення нових стендів (пілонів)
	червень 2019 р.

	4
	IV етап
	1. Встановлення нових стендів (пілонів)
	липень 2019 р.

	ВСЬОГО:
	7 місяців

	

	

	
	


